



Erasmus+

Erasmus+

**Activité Clé 2 – Plan d'action pour les compétences
dans le secteur de la construction**



600885-EPP-1-2018-ES-EPPKA2-SSA-B

Présentation détaillée du projet





Table des matières

1 Informations générales	2
2 Phases et contenus du projet (Work Packages)	3
2.1 Phase 1 (WP1) : Planning initial et gestion du projet	4
2.2 Phase 2 (WP2) : Status Quo et stratégie sectorielle pour les compétences	4
2.3 Phase 3 (WP3) : Création de compétences sectorielles transnationales	4
2.4 Phase 4 (WP4) : Observatoire des besoins en compétences dans le secteur de la construction	5
2.5 Phase 5 (WP5) : Étude sur les profils et qualifications professionnelles	6
2.6 Phase 6 (WP6) : Campagne de sensibilisation pour le secteur de la construction	6
2.7 Phase 7 (WP7): Alliance sectorielle pour les compétences et déploiement du Blueprint	6
2.8 Phase 8 (WP8) : Diffusion, exploitation, durabilité et impact	8



1 Informations générales

Appel à projet : Coopération pour l'Innovation et l'Échange de Bonnes Pratiques dans le cadre d'une Alliance Sectorielle pour les Compétences visant à mettre en place une nouvelle approche stratégique (le « Blueprint ») de coopération sectorielle pour les compétences (EAC/A05/2017).

Acronyme : Construction Blueprint
Nom complet : Skills Blueprint for the Construction Industry
Numéro du projet : 600885-EPP-1-2018-ES-EPPKA2-SSA-B
Durée : 01/01/2019 – 31/12/2022 (4 ans)
Budget : 4 millions € (pour l'ensemble des partenaires, sur 4 ans)

Principaux interlocuteurs pour la France :

- **FLC** (Fundación Laboral de la Construcción, coordonnateur général, Espagne, www.fundacionlaboral.org, contact : MIGUEL DE GRACIA MENA, chef du service international, mdegracia@fundacionlaboral.org) ;
- **FFB** (Fédération Française du Bâtiment, partenaire social français, fédération d'employeurs, www.ffbatiment.fr, contact : MYRIAM DIALLO, DialloM@national.ffbatiment.fr et DANIELLE TAILLEFER, TailleferD@national.ffbatiment.fr) ;
- **CCCA-BTP** (Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics, organisme paritaire du secteur de la formation, www.ccca-btp.fr, contact : MAREK LAWINSKI, marek.lawinski@ccca-btp.fr et MARION BEAUCHESNE, marion.beauchesne@ccca-btp.fr).

Liste complète des partenaires du projet :

NOM	PAYS	ACTIVITÉ
FEDERATION DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION (FIEC)	UE	Organisation patronale au niveau européen (Membre FR : FFB)
FEDERATION EUROPEENNE DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DU BOIS	UE	Organisation syndicale européenne
EUROPEAN BUILDERS CONFEDERATION	UE	Organisation patronale au niveau européen (Membre FR : CAPEB)
BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV	Allemagne	Centre de formation aux métiers du BTP
ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUGEWERBES EV ZDB	Allemagne	Chambre de métiers
BERUFSFORDERUNGSWERK DER BAUINDUSTRIE NRW GGMBH	Allemagne	Centre de formation aux métiers du BTP

CENTRE IFAPME LIÈGE-HUY-WAREMME	Belgique	Centre de formation interprofessionnelle
CONFEDERATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION ASBL	Belgique	Organisation patronale
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	Espagne	Organisme national paritaire de formation aux métiers du BTP
CONFEDERACION NACIONAL DE LA CONSTRUCCION	Espagne	Organisme patronal
SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA	Finlande	Centre de formation interprofessionnelle
COMITE DE CONCERTATION ET DE COORDINATION DE L'APPRENTISSAGE DU BTP	France	Organisme national paritaire de formation aux métiers du BTP
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT	France	Organisation patronale
PANHELLENIC ASSOCIATION OF ENGINEERS CONTRACTORS OF PUBLIC WORKS	Grèce	Organisation patronale
AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA	Grèce	Centre de formation interprofessionnelle
LIMERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY	Irlande	Université
FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	Italie	Organisme national paritaire de formation aux métiers du BTP
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI	Italie	Organisation patronale
VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS STATYBININKU RENGIMO CENTRAS	Lituanie	Centre de formation interprofessionnelle
LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA	Lituanie	Organisation patronale
ZWIAZEK ZAWODOWY BUDOWLANI	Pologne	Organisation syndicale
CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIV	Portugal	Centre de formation aux métiers du BTP
SOLSKI CENTER KRANJ	Slovénie	Centre de formation interprofessionnelle
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE	Slovénie	Chambre des métiers

2 Phases et contenus du projet (Work Packages)

- Le projet inclut **8** phases
- Chaque phase est pilotée par **1** ou **2** partenaire(s)
- **Tous** les partenaires prennent part à chaque phase

2.1 Phase 1 (WP1) : Planning initial et gestion du projet

➤ Objectif :

Assurer le déploiement efficient et adéquat du projet, son pilotage global, la mise en place des lignes directrices en matière de qualité et d'évaluation.

➤ Pilote : FLC (Espagne)

➤ Durée : durée de vie du projet

➤ Tâches :

- Lancement du projet, planification et pilotage
- Contrôle et veille qualité
- Communication interne



2.2 Phase 2 (WP2) : État des lieux et stratégies sectorielles pour les compétences dans les pays du partenariat

➤ Objectif :

Analyser l'existant en termes de stratégies de compétences sectorielles dans les pays du partenariat.

➤ Pilotes : FORMEDIL (Italie) / SATAEDU (Finlande)

➤ Durée : 01/01/2019-30/09/2019 (9 mois)

➤ Tâches :

- Analyse PESTLE (analyse des facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, légaux et environnementaux de chaque pays partenaire influençant le secteur de la construction)
- État des lieux des compétences sectorielles
- Analyse des stratégies sectorielles pour les compétences



2.3 Phase 3 (WP3) : Nouvelles compétences pour le secteur au niveau transnational

➤ Objectifs :

- Identifier les bonnes pratiques à échelles locale, régionale et nationale palliant les pénuries et inadéquations de compétences
- Concevoir et déployer une nouvelle action de formation afin de sensibiliser sur les domaines prioritaires (efficacité énergétique, digitalisation et économie circulaire)

➤ Pilotes : LIT (Irlande) / BFW-NRW (Allemagne)

➤ Durée : 01/10/2019-30/06/2020 (9 mois)

➤ Tâches :

- Incubateur de bonnes pratiques concernant les inadéquations de compétences
- Action concertée sur les nouvelles compétences

2.4 Phase 4 (WP4) : Observatoire des besoins en compétences dans le secteur de la construction

➤ Objectif :

Créer un outil complémentaire de l'ECSSO, par l'utilisation d'une méthodologie Big Data (entre autres) visant à permettre d'anticiper les besoins en compétences aux échelles nationale et régionale

➤ Pilotes : CCCA-BTP (France) / IFAPME (Belgique)

➤ Durée : 01/07/2020-30/06/2021 (12 mois)

➤ Tâches :

- Conception de la méthodologie et des outils
- Mise en œuvre technologique de l'observatoire
- Test de l'observatoire



Tâche	T4.1 Conception de la méthodologie et des outils	Échéance
Description	Définition du cadre conceptuel, des objectifs, des outils de recherches (enquêtes) et de la technologie BigData qui sera utilisée pour le développement de l'observatoire.	31/10/2020
Résultats	<i>Analyse documentaire</i> , basée sur les données recueillies auprès des structures identifiées dans chaque pays. <i>Analyse expérimentale</i> , enquête sur les besoins en compétences des entreprises de la construction afin de détecter les pénuries de compétences via une méthodologie basée sur des panels.	
Tâche	T4.2 Mise en œuvre technologique de l'observatoire	Échéance
Description	Déployer la technologie BigData de l'observatoire avec l'objectif de collecter et combiner les informations (régionales, nationales, transnationales) provenant de plusieurs sources. 3 phases : - Préparation (caractéristiques de la conception graphique, intégration de l'enquête, visières et filtres statistiques) - Mise en oeuvre de la technologie BigData - Déploiement du système sur la nouvelle plateforme	30/04/2021
Résultats	Système d'observatoire basé sur la technologie BigData (anglais, espagnol, italien, français, allemand, slovène, lituanien).	
Tâche	T4.3 Test de l'observatoire	Échéance
Description	Une fois le système prêt, il sera alimenté par des sources secondaires ainsi que par les résultats de la première enquête menée auprès d'un panel d'entreprises de la construction qui sera envoyée et contrôlée par les organismes de formation professionnelle partenaires.	30/06/2021
Résultats	Rapport de validation après la phase de pilotage (en anglais avec courts résumés pour les parties prenantes partenaires).	

2.5 Phase 5 (WP5) : Étude sur les profils et qualifications professionnelles

➤ Objectif :

Définir une méthodologie sur-mesure afin de faciliter une révision périodique ainsi que les priorités afin d'éventuellement revoir les qualifications existantes, dans l'objectif de mettre à jour les profils professionnels, et les qualifications et formations influencées par les nouvelles tendances (efficacité énergétique, digitalisation, économie circulaire).

➤ Pilotes : CENFIC (Portugal) / SCKR (Slovénie)

➤ Durée : 01/07/2021-31/03/2022 (9 mois)

➤ Tâches :

- Panorama des profils professionnels
- Panorama des qualifications



2.6 Phase 6 (WP6) : Campagne de sensibilisation pour le secteur de la construction

➤ Objectifs :

- Promouvoir l'attractivité du secteur de la construction auprès des jeunes et particulièrement auprès des femmes
- Identifier des solutions pour faciliter la mobilité en Europe

➤ Pilotes : BZB (Allemagne) / AKMI (Grèce)

➤ Durée : 01/04/2022-31/12/2022 (9 mois)

➤ Tâches :

- Promouvoir l'attractivité du secteur de la construction
- Faciliter de la mobilité en Europe



2.7 Phase 7 (WP7): Alliance sectorielle pour les compétences et déploiement du Blueprint

➤ Objectifs :

- Adapter et appliquer le modèle de la Quintuple Helix afin de créer le SSA et déployer le Blueprint
- Atteindre le plus haut niveau d'approbation de la part des parties prenantes
- Contrôler la mise en œuvre de l'Alliance Sectorielle pour les Compétences et identifier les solutions possibles pour la viabilité à long-terme du SSA

➤ Pilotes : FIEC / EFBWW / EBC

➤ Durée : durée de vie du projet

➤ Tâches :

- Mise en place de l'Alliance Sectorielle pour les Compétences
- Événements de promotion
- Coordination des groupes consultatifs nationaux (NAG)
- Veille sur la viabilité sur le long-terme du projet Construction Blueprint



Tâche	T7.1 Mise en place de l'alliance sectorielle pour les compétences	Échéances
Description	<p>Les représentants de chaque hélix (politique, éducation, business, environnement, société civile) seront invités à collaborer ensemble afin d'identifier des solutions innovantes assurant la viabilité du projet, la coopération de long-terme et l'échange des bonnes pratiques à travers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les bases de données des parties prenantes de chaque pays ; - Le contact direct avec les parties prenantes après avoir trouvé un accord sur les protocoles et les supports ; - Les parties prenantes seront invitées à joindre le SSA en s'enregistrant sur la plateforme BLUEPRINT et en signant les engagements de soutien ; - SSA Portal 	
Résultats	<p>Rapport sur le modèle de la Quintuple Hélix et le portail SSA pour la construction (ENG + résumés dans les langues nationales). Base de données des parties prenantes (ENG) (800 experts). Engagements de soutien (ENG, ES, IT, FR, GR, DE, SI, LT, PT, FI, PL) (550 experts).</p>	<p>31/12/2019 30/06/2020 31/12/2022</p>
Tâche	T7.2 Evènements de soutien	Échéance
Description	<p>8 séminaires (un par pays) afin d'encourager le soutien des groupes pertinents seront organisés avec la participation d'au moins 30 personnes (240 personnes au total). Ils seront organisés par les représentants sectoriels dans les pays suivants : Espagne, Belgique, France, Grèce, Allemagne, Italie, Lituanie et Slovaquie.</p>	31/12/2022
Résultats	Rapports sur les évènements de soutien (ENG).	
Tâche	T7.3 Groupes consultatifs nationaux (NAGs)	Échéance
Description	<p>Chaque partenaire recherchera le soutien des institutions et autorités dans leurs pays, en établissant des accords de collaboration afin de valider la Stratégie d'Alliance Sectorielle, faciliter la création du portail SSA, surveiller le déploiement du modèle de la Quintuple Hélix, procéder à une validation et une évaluation externes des résultats, assurer l'impact élevé du projet et recommander des politiques opérationnelles au besoin.</p>	31/12/2022
Résultats	Groupes consultatifs nationaux (chaque NAG devra comprendre entre 5 et 10 membres).	
Tâche	T7.4 Assurer la viabilité sur le long-terme de BLUEPRINT	Échéance
Description	Assurer la surveillance, la gouvernance et la mise en place de BLUEPRINT ainsi que ses résultats et droits sur le long-terme, après la fin du projet.	31/12/2022
Résultats	Plan de déploiement pour la viabilité de CONSTRUCTION BLUEPRINT.	

2.8 Phase 8 (WP8) : Diffusion, exploitation, durabilité et impact

➤ Objectif :

Assurer la diffusion et la communication de la proposition afin d'atteindre toutes les parties prenantes clés et les groupes cibles liés aux résultats du projet.

➤ Pilote : FLC (Espagne)

➤ Durée : durée de vie du projet

➤ Tâches :

- Plan de communication
- Diffusion du projet
- Autres actions de diffusion
- Plan d'exploitation dans la durée



Tâche	T8.1 Plan de communication	Échéance
Description	Elaborer et approuver le plan de diffusion, d'exploitation et de viabilité. A la fin du projet, ce plan sera complété par un plan spécifique pour la viabilité du projet et au-delà de sa durée de financement.	31/05/2019
Résultats	Plan de communication, de diffusion et d'exploitation (ENG).	
Tâche	T8.2 Diffusion du projet	Échéances
Description	Large diffusion (newsletters des partenaires, informations sur les sites Internet des entreprises, articles dans les magazines professionnels, courriels ciblés, rapports envoyés aux NAGs et aux parties prenantes). Campagne de mobilisation via le Portail SSA, les réseaux sociaux et campagne de communication (brochures, posters, stickers, magnets, etc.). Infodays (15 participants/Infoday, 120 au total) : un Infoday sera organisé par le partenaire d'accueil à chaque réunion de pilotage, afin de distribuer les informations liées au projet (un dossier d'information sera distribué aux participants).	30/06/2019 Toute la durée du projet
Résultats	Portail SSA (ENG, ES, IT, FR, GR, DE, SI, LT, PT, FI, PL). Supports pour la campagne de communication et une large diffusion (ENG, ES, IT, Dossier d'informations (clés USB). Infodays. Rapport sur les actions de diffusion (ENG).	
Tâche	T8.3 Autres actions de diffusion	
Description	Dernier jour de diffusion qui se tiendra à Bruxelles. Présentation des résultats du projet dans les réseaux internationaux.	31/12/2022 31/12/2022
Résultats	Dernier jour de diffusion au cours du dernier mois du projet (une matinée) avec la participation d'au moins 50 parties prenantes (ENG). Rapport sur le dernier jour de diffusion et présentation au sein d'autres réseaux internationaux (ENG).	
Tâche	T8.4 Plan d'exploitation dans la durée	Échéance
Description	Lié à la T7.4 (assurer le caractère durable de CONSTRUCTION BLUEPRINT), un plan d'action sera défini afin de garantir une mise en place progressive et étendue des résultats du projet suite à ses conclusions.	31/12/2022
Résultats	Plan d'exploitation du projet	